



Museo
Memorial
de la
Resistencia
Dominicana

22 de julio de 2016

A: Noris González Mirabal
Presidenta Fundación Hermanas Mirabal

De: Luisa De Peña Díaz
Directora Museo Memorial de la Resistencia Dominicana

Asunto: Informe Casa Museo Hermanas Mirabal 21 junio 2016

De acuerdo a la solicitud, le detallo el estado de los trabajos pautados de acuerdo al convenio con el MMRD:

A) Infraestructura:

1. Casa principal: Climatización, circulación, cédulas informativas e iluminación.

Los trabajos de modificación de la circulación fueron concluidos e implementados.

El proyecto (diseño y ejecución) de climatización necesita fondos externos que deben ser proporcionados por la Fundación Hermanas Mirabal, esto ha sido conversado en numerosas ocasiones.

Las cédulas informativas sólo podrán elaborarse cuando el inventario y catalogación de la colección este completo. Se suponía que la Casa Museo tenía un inventario digitalizado con el programa que le donamos hace unos años, pero la realidad es que no existía un inventario y una catalogación profesional. Este trabajo se esta realizando con el personal contratado en coordinación con el MMRD. El proyecto de iluminación fue asignado por la Fundación Hermanas Mirabal al equipo de Electrom, no se ha realizado.

2. Jardines: iluminación, señalización.

El proyecto de iluminación de los jardines fue asignado por la Fundación Hermanas Mirabal a Electrom, ellos están en proceso de evaluación.

El proyecto de señalización está en proceso de diseño, sólo podrá ser concluido una vez la Fundación Hermanas Mirabal aprueben el proyecto general de planta.

3. Biblioteca.
El trabajo de la biblioteca esta en un 80% completado, se detuvo luego de una visita de Jaime David donde manifestó su inconformidad. Se está a la espera de que la Fundación decida.
4. Tienda de recuerdo.
Se presentó un proyecto el cual no fue aprobado, la nueva propuesta debe ser revisada y aprobada por la Fundación Hermanas Mirabal. No han convocado a reunión desde febrero del 2015. Anexo propuesta.
5. Salón Multiuso.
Para el proyecto presentado que incluía un anexo, no existen los fondos para su ejecución. Como alternativa se presentó el proyecto de restructuración de la biblioteca que incluía el salón multiuso, este proyecto esta inconcluso por la razón señalada en el punto anterior. Aun así las actividades educativas se realizan en este espacio.
6. Jardín Memorial Patria Mirabal.
Esta en proceso de diseño, no existen fondos para el diseño y ejecución. Los costos de la etapa de diseño ha sido asumidos por el MMRD.
7. Depósito: recomendamos usar el depósito del Museo de la Resistencia.
El 35% del depósito del MMRD esta ocupado por la colección Hermanas Mirabal. Los costos han sido asumidos por el MMRD. Se necesita la compra de dos muebles/archivos especiales.

B) Operación:

- 1) Administrativo:
 - Sistemas financiero y administrativo.
Esto fue concluido y esta en ejecución.
 - Boletería y tienda.
El sistema de boletería y tienda fue modificado y esta en ejecución.
 - Mantenimiento.
Los trabajos de mantenimiento realizados incluyen adquisición de equipos para áreas verdes, equipos de limpieza, cambio de maderas podridas de almacén, remodelación de cocina y áreas de empleados, cambio de techo y corrección de filtraciones, cambio de plafond interior de Casa Museo, jardinería, pintura. Es constante y permanente ejecución. Está detallado en el informe de marzo.

- Tecnología.
La nueva plataforma tecnológica esta instalada y en operación.
- Recursos Humanos.
Los recursos humanos fueron optimizados y reciben entrenamiento constantemente.
- Manuales operativos.
Fueron elaborados y están en ejecución.
- Planes de emergencia, contingencia y recuperación.
Fueron elaborados y están en ejecución.

2) Técnico:

- Museografía. Guiones temáticos, museológicos y educativos.
Los guiones temáticos, museológicos y educativos fueron elaborados y sometidos, están en aplicación. A pesar de que opinaron que eran muy largos y serían corregidos por Minou, nunca los hemos recibido.
- Exposiciones temporales: Piezas del Mes, exposición 8 de marzo, exposición 25 de noviembre. Exposiciones virtuales.
Se han realizado 4 exposiciones temporales, las mismas están detalladas en el informe entregado en marzo pasado.
- Exposiciones itinerantes nacionales e internacionales.
Se han realizado 2: una exposición digital internacional que han instalado en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. La segunda exposición internacional digital fue instalada en Corea.
- Servicios al público. Audioguías.
El proyecto de audioguías fue rechazado por la Fundación.
- Educación. Visitas educativas, talleres derechos.
Se han realizado diversos talleres y visitas educativas, todas detalladas en el informe entregado en marzo pasado.
- Actividades de animación cultural para la comunidad del municipio.
Se han realizado varias actividades detalladas en el informe entregado en marzo pasado.
- Redes sociales: Facebook, twiter.
La propuesta fue rechazada por el costo, la Fundación prefiere buscar alguien que lo haga gratis.

- **Página Web.**
La propuesta fue rechazada por el costo, recomendaron dos amigos de Minou para hacerlo gratis, ellos están trabajando en esto hace mas de un año.
- **Colecciones: inventario, conservación, réplicas.**
El inventario en lugar de actualizarlo se tuvo que realizar de nuevo desde cero. Los trabajos de conservación de la colección se han estado realizando y se consiguieron fondos de Estados Unidos para esto, como la Casa Museo no calificaba, ni ninguno de sus miembros tenían las credenciales profesionales el MMRD y su personal técnico avaló el mismo como contraparte. A solicitud de la misma embajada tuvimos que hacernos responsables de la ejecución del mismo y formar el contrato correspondiente, los trabajos de conservación los realiza Noris con el entrenamiento obtenido en Guatemala y Estados Unidos.
- **Línea gráfica. Material impreso.**
Esta se realizó y fue sometida, los impresos se realizan bajo aprobación del presupuesto de la Fundación.
- **Concurso Estudiantil de Ensayo Hermanas Mirabal.**
Este programa fue suspendido por las dificultades de fluidez de los fondos.

3) **Sociedad Amigos del Museo Hermanas Mirabal. Programa de membresía, club de estudiantes.**

Este programa fue suspendido por las dificultades en relación al uso y manejo de fondos, el MMRD no va a desarrollar ningún programa que implique recaudación fondos.

El proyecto de infraestructura y operación se desarrollaría en tres etapas:

Aunque no fue especificado por escrito fue acordado que todo se realizaría según la disponibilidad de los fondos, inicialmente el MMRD suplió en la medida de sus posibilidades los fondos necesarios, y luego en enero del pasado año consiguió integrar los fondos de la Casa Museo dentro del presupuesto de la Federación de Fundaciones Patrióticas, segregando los mismos y que fueran depositados directamente en la cuenta de la Fundación con el presupuesto específico para cada renglón, exceptuando las grandes inversiones en infraestructura y modificaciones a gran escala en la planta física tales como la climatización, modificación del sistema de entrada, instalaciones en el Jardín Memorial, entre otras.

En un período de 6 meses:

- 1) Reestructuración museográfica, elaboración del guión museográfico, de cédulas informativas, diseño de la circulación, retiro de piezas que no corresponden a la casa y a la época.
La reestructuración esta realizada en un 90%, solo se espera el inventario para concluir. Los demás puntos fueron realizados.
- 2) Instalación de la tienda de regalo.
No aprobada la propuesta, a la espera de aprobación o rechazo de la nueva propuesta, los costos de diseño han corrido por el MMRD.
- 3) Reestructuración del área administrativa. Evaluación del personal actual, contratación de personal especializado y entrenamiento. Puesta en operación de sistemas administrativos y financieros. Sistema de boletería y nuevas tarifas.
Realizado.
- 4) Redes sociales. Página Web.
Propuesta rechazada, a la espera que los designados por la Fundación Hermanas Mirabal para trabajar gratis la terminen.
- 5) Puesta en operación del Museo. Programas de exposiciones, programas educativos, audioguías, evaluación de la colección.
Realizado, excepto las audioguías que fueron rechazadas por el costo de inversión.

En un periodo de 12 meses:

- 1) Biblioteca. Programas educativos, talleres. Biblioteca virtual.
Realizado parcialmente, el proyecto de la biblioteca detenido, la biblioteca virtual se realizará una vez la primera sea concluida. Los programas educativos están en ejecución.
- 2) Climatización e iluminación interna.
Pendiente de los fondos necesarios que deben ser gestionados por la Fundación.
- 3) Jardines.
En ejecución permanente.

En un periodo de 18 meses:

- 1) Construcción Salón Multiuso.
Pendiente de los fondos necesarios que deben ser gestionados por la Fundación.


2) Puesta en operación Jardín Memorial Patria Mirabal.

Pendiente de los fondos necesarios que deben ser gestionados por la Fundación.

El MMRD asumió con la mejor disposición, compromiso y buena voluntad las responsabilidades de la administración y operación de la Casa Museo Hermanas Mirabal, no tenemos necesidad de demostrar con argumentos nuestra capacidad profesional y operativa, el funcionamiento del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana habla por sí mismo.

Mientras la Fundación Hermanas Mirabal no se organice es imposible realizar los trabajos necesarios en la Casa Museo Hermanas Mirabal, la armonía y la confianza son requisitos para una buena gestión.

Muy atentamente,



Luisa De Peña Díaz